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Nome attivita Durata
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Allestimento cantiere 20 g Jv . i i i i i i ; i i ; i ; i i i i i i i i i i : i i i i i i i i i

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5g Z1

Allestimento di senizi igienico-assistenziali del cantiere 2g

Allestimento di aree di deposito prowvisorie per materiali recu) 29 21

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipol 3g Z1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali ¢ 29 z121

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3g Z1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g Z1E|

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di 19 Z1

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10g 21

. s g
Rimoziont

Rimozioni 25g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 3g

Rimozione di corpi scaldanti 2g

Rimozione di impianti termici 5g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 59

Rimozione di impianti elettrici 59

Rimozione di ringhiere e parapetti 3g

Rimozione di pavimento in materie plastiche 2g

Rimozione di pavimento in moguette 1g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 3g Z1

Rimozione di rivestimenti in ceramica 3g

Rimozione di serramenti interni 3g

Rimozione di serramenti esterni 39

b4l E | | | i | |

Rimozione di scossaline e canali di gronda 2g 21 E

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 4g Z1

kB I ' ? :

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 5g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 2g

al B |

2121 ' |

Demolizione di volte in muratura eseguita a mano 2g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mant 29

Taglio parziale di superfici orizzontali 3g

Taglio di muratura a tutto spessore 3g

Perforazioni in elementi opachi 3g

Scavo eseguito con martello demolitore 8g

Scavo a sezione obbligata 13g i | : ! Z1

-Opereincopertura

Opere in Copertura 39g

Rimozione di manto di copertura in tegole 3g

Smontaggio di strutture orizzontali in legno 3g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 49

Montaggio di tavolame in legno 49

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3g

Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazio 59

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1g

Impermeabilizzazione di coperture 5g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzont 59 : ; Z1 “

Posa di manto di copertura in tegole 79

22 I

Opere strutturali 349

Tirantatura con tubi e giunti metallici 5g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in m 5g ! ; ] ] 21 -§-

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 4g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 3g ! i i ; : : Z1

Piattabande in travi in acciaio 6g | | i i i . 21-5-

Cerchiature in travi in acciaio 5g

2l B |

Montaggio di scala interna in acciaio 5g

Assistenze e opere propedetuiche impianti 149 | | ; } 1 : v

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 59 i Q z1

Formazione di massetto per pavimenti interni 59 i ! i : ] i Z1 .E-‘

4l B

Esecuzione di tracce eseguite a mano 3g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 4g

ral o

Opere impiantistiche 66 g . : . - v

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto term Bg | ] i i : | | Z1

Installazione della centrale termica per impianto termico (cen 8g | _ | 1 | i
: ' | ' : ' : z1

Posa della macchina di condizionamento 7g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sar 6g

gl G

2l E |

Realizzazione di impianto di messa a terra 3g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atrr 59 : . | : : ; i i ; ! -z -§-

Realizzazione di impianto elettrico 79 5 | 5 : 5 : N Z1

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impiantc 7g

z1

Realizzazione di impianto di rete dati 6g

gl B

Realizzazione di impianto telefonico 79 . ; ; 21

Realizzazione di impianto di videosorveglianza 5g i i ] ; ; ; 21 .E-

Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico 6g : - P : : _ 5 z1

i B

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 59

Installazione di corpi illuminanti 5g

7 . . ; . ; |

Opere edili 519 ! L 5 _ ; s 5 : r ! s s i v ; v
Posa di pavimenti per esterni in pietra 49 : | : | ' ! : | ' | Z1 E !
Ripresa di intonaci interni 5g i | | | | 21“ j
Realizzazione di tramezzature interne 59 : ' E o ' ' ' ' : E ' : E : E : : : E } : 2N r g ' - g g '
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gl B

Formazione intonaci interni (tradizionali) 8g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 79 ! : ; Z1

Posa di rivestimenti intemi in ceramica 79 L ' : : N b2l O |

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 49

Montaggio di serramenti estemni 4g

ral B

Montaggio di porte interne 4g

Tinteggiatura di superfici esterne 109 : ; z1 10}

Tinteggiatura di superfici interne 1049 ! ] i ! i ! i : | ! ! } ! ] Z1 _ |

Fine cantiere 1249

4l B

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3g
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Pulizia generale dell'area di cantiere 5g
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