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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere3 g

opere 59 g

Rimozione di serramenti esterni 17 g

Smontaggio di strutture verticali in acciaio 20 g

Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro 25 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 2 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 8 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

Posa di pavimenti per interni in legno 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Impianti 22 g

Realizzazione di impianto elettrico 10 g

Installazione di U.T.A. 5 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 14 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 3 g

Realizzazione di impianto di videosorveglianza 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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Realizzazione di una facciata continua ventilata in acciaio e vetro - Pag. 2

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
V
I
T
E
R
B
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
1
0
1
9
8
8
/
2
0
2
5
 
d
e
l
 
2
8
-
0
8
-
2
0
2
5

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
1
4
.
1
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e


		2025-08-25T14:35:29+0000
	SETTIMI CLAUDIO




