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LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO CANTIERE

Z2 = DEMOLIZIONI/ SMONTAGGI/RIPRISTINI

Z3 = OPERE PROVVISIONALI

Z4 = IMPIANTISTICA

Z5 = CONSOLIDAMENTI E RESTAURI

Z6 = CARPENTERIE METALLICHE

Z7 = OPERE IMPIANTISTICHE
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ALLESTIMENTO 359 v v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gliimpiant | 5g Z1_
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5g 21 _
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantien | 5g 21-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5g z4 244 z 24 z4
Montaggio del ponteggio metallico fisso 209 23_ 23_
DEMOLIZIONI 30g - v
Demolizione di solai e scale in legno eseguita a mano 20g 22— 22_
Rimozione di impianti elettrici 20g 22_ 22_
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni 20g Z2_ 22_
Rimozione di pavimento in pietra 5g 22_
Smontaggio Meccanismo Orologio 9g ZZ_
OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO 279 & -
Scarnitura di vecchie malte ammalorate 5g 22-
Scuci e cuci 5g z5
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 5g z5
Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie 5g Z5
Consolidamento di volta in muratura 5g Z5
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 5g Z5
Smontaggio Struttura Campanaria 2g 22-
CARPENTERIE METALLICHE 123 g lv -
Snorldiotbl penibobu it s o 2SN
Montaggio di scala interna in acciaio_ZONA 4 289 el e
Getto in coccioforte per consolidamento solaio ZONA 4 5g Z5
Montaggio di scala interna in acciaio_ZONA 3 30g ZG—
Getto in coccioforte per consolidamento solaio 5g Z5
Montaggio di scala interna in acciaioZONA 2 30g s s s s s saas e |
Getto in coccioforte per consolidamento solaio 5g Z5
Montaggio di scala interna in acciaio_ZONA 1 159 ZE—
Rimontaggio Struttura Campanaria 5g 22_
IMPIANTI 13g v
Realizzazione di impianto elettrico/illuminotecnico 13g
Reinstallazione Meccanismo Orologio 5g
Pulizia e smobilizzo generale dell'area di cantiere 10g
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