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FASI

Settimana 01

Settimana 02

Settimana 03 Settimana 04 Settimana 05

Settimana 06

Settimana 07

Settimana 08

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28|29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56

Accantieramento

Rimozioni

Realizzazione muro di contenimento

Scarifica, stesura e stabilizzazione campo

Livellazione a quattro falde

Scavo tubazione drenante primaria

Posa tubazione drenante perimetrale

Posa pozzetto diaframmato ed allaccio fogna

Posa pozzetti di ispezione

Posa canali raccolta acque superficiali

Realizzazione nuove recinzioni

Formazione impianto di irrigazione

Plinti per porte e panchine

Posa sintetico e segnaletica

Primo intaso di stabilizzazione

Spazzolatura

Secondo intaso prestazionale

Spazzolatura

Smontaggio cantiere
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Accantieramento

Rimozioni

Realizzazione muro di contenimento

Scarifica, stesura e stabilizzazione campo

Livellazione a quattro falde

Scavo tubazione drenante primaria

Posa tubazione drenante perimetrale

Posa pozzetto diaframmato ed allaccio fogna

Posa pozzetti di ispezione

Posa canali raccolta acque superficiali

Realizzazione nuove recinzioni

Formazione impianto di irrigazione

Plinti per porte e panchine

Posa sintetico e segnaletica

Primo intaso di stabilizzazione

Spazzolatura

Secondo intaso prestazionale

Spazzolatura

Smontaggio cantiere




