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ID Nome attivita' Durata Importo

1 Lavori a MISURA 178 g 267´291,39

2 consolidamento 70 g 41´153,55

3 murature 50 g 17´664,85

4 restauro coperture 15 g 670,18

5
Taglio a forza di muratura per limitate quantità,
anche v ... rizzata del materiale inutilizzabi...

15 g 670,18

6 restauro pavimentazioni e murature 45 g 11´282,90

7
Massetti isolanti in conglomerato cementizio
confezionato ... ato per metro cubo: ...

25 g 401,89

8
TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER
LEGNO E COTTO A BASE DI OLI VEGETAL...

25 g 203,28

9
CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI
VOLTE CON RETI IN G.F.R.P ... er dare l'op...

22 g 2´266,42

10
Tiranti formati da trefoli di acciaio di idoneo
diametro  ... e ed ogni altro onere necessario: ...

30 g 916,41

11
Massetti isolanti in conglomerato cementizio
confezionato ... ato per metro cubo: ...

27 g 1´909,00

12
Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di
pannel ...  un lato della parete. Con maglia 66...

10 g 1´160,64

13
Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Pr
... re ordinarie: per uno strato a coprire eseguit...

5 g 1´704,84

14
Scialbatura con latte a base di grassello di calce
stagio ... erifica la necessità di lavaggio ad acqua...

5 g 2´720,42

15 sala porta faul 20 g 5´711,77

16
Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
sezione  ... n opera ed ogni altro onere e magiste...

20 g 2´255,39

17
Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
prote ...  per ottenere un prodotto finito seco...

20 g 584,06

18
Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma
e co ... l primo metro di lunghezza: muratura...

20 g 1´690,00

19
Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori
non  ... corre per dare il lavoro finito:  per perf...

20 g 655,98

20
Barre di acciaio inossidabile ad aderenza
migliorata, for ... re compreso quanto altro occo...

20 g 526,34

21 copertura 26 g 20´731,65

22 restauro coperture 26 g 19´019,58

23
Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprenden ...  solo calo in basso: copp...

15 g 1´590,70

24
Demolizione di strato impermeabilizzante
(demolizione di  ... eriale inutilizzabile: guain...

15 g 136,25

25
Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno
compre ... solo calo in basso: tavolame in legno...

15 g 409,31

26
Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno
compre ... vvisorio; escluso il solo calo in bas...

14 g 454,16

27
Smontaggio della grossa armatura in legno
compresi ferram ... basso: per strutture sempl...

14 g 125,37

28
Smontaggio della grossa armatura in legno
compresi ferram ... solo calo in basso: per strutt...

14 g 512,20

29
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elev ...  di carico e scarico dei materiali: valutazi...

17 g 359,26

30
Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati  ...  Esclusi gli oneri di discari...

17 g 352,30

31
Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recup ... si entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs ...

17 g 513,20

32
Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2...

17 g 351,18

33
Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia
o all ... ero: travi con quattro spigoli vivi ...

14 g 10´164,65
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34
TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E
FUNGICIDA DI PREVENZIONE, ...

14 g 932,53

35
Copertura a tetto spiovente o a padiglione su
esistente p ... ffa. con materiale di recup...

19 g 2´636,24

36
Copertura a tetto spiovente o a padiglione su
esistente p ... ici articoli della tariffa. con tegol...

19 g 482,23

37 sala porta faul 19 g 1´712,07

38
Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa ... l’opera a perfetta regola d’arte: ...

19 g 1´423,22

39
Compenso per la formazione di palombello di
gronda da eseguirsi sul terminale del moral...

19 g 136,44

40
TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER
LEGNO E COTTO A BASE DI OLI VEGETAL...

19 g 33,63

41
Copertura a tetto spiovente o a padiglione su
esistente p ... ici articoli della tariffa. con tegol...

19 g 18,68

42
Copertura a tetto spiovente o a padiglione su
esistente p ... ffa. con materiale di recup...

19 g 100,10

43 opere edili di finitura 41 g 2´754,48

44 restauro pavimentazioni e murature 41 g 2´754,48

45
Pavimento di cotto naturale satinato delle
dimensioni di  ... nere e magistero per dare il lav...

40 g 1´325,28

46
Preparazione del fondo di superfici murarie interne
nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad a...

38 g 1´429,20

47
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati
...  Esclusi gli oneri di discarica: compreso il caric...

13 g 2,57

48 impermeabilizzazione e coibentazione 67 g 30´848,58

49 murature 32 g 533,23

50 sala porta faul 32 g 533,23

51
Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Pr
... colori tenui: per uno strato a coprire eseguit...

32 g 533,23

52 copertura 22 g 30´234,49

53 restauro coperture 22 g 30´234,49

54
Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo
...  ogni altro onere e magistero: delle dimensi...

18 g 5´798,97

55
Compenso per la formazione di palombello di
gronda da eseguirsi sul terminale del moral...

18 g 1´485,68

56
Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore
di  ... , forniture accessorie ed ogni oner...

18 g 7´954,61

57
Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
costitu ... mm più scaglie di ardesia del peso ...

19 g 2´900,38

58
Compenso addizionale per applicazione a secco di
uno stra ... ermeabilità all'acqua perpendicolare...

19 g 315,07

59
PANNELLI MODULARI IN LEGNO TIPO
SANDWICH CON SPORTO DI GR ... tre compr...

22 g 11´779,78

60
Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprenden ...  solo calo in basso: copp...

7 g 60,52

61
Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre
... solo calo in basso: tavolame in legno di spessore ...

15 g 15,57

62
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati
...  Esclusi gli oneri di discarica: compreso il caric...

15 g 4,77

63 sicurezza 95 g 23´656,69

64 sicurezza 95 g 23´656,69

65 restauro coperture 95 g 23´299,39

66
Ponteggio metallico  a telaio prefabbricato
realizzato in ...  tiro in alto dei materiali per il  pr...

55 g 11´145,89
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67
Ponteggio metallico  a telaio prefabbricato
realizzato in ... te pere il mantenimento da...

55 g 6´631,56

68
Reti o teli dati in opera per contenimento materiali
minu ... tura ogni metro quadro di rete. Fornitur...

55 g 749,09

69
Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari
metallici c ... e tiro in alto dei materiali, per il pr...

55 g 1´507,00

70
Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari
metallici c ... nte per il mantenimento de...

55 g 1´224,00

71
tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato
dimens ... montaggio, smontaggio e ritiro ...

55 g 111,01

72
tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato
dimens ... ano di lavoro. Per ogni mese o frazi...

55 g 98,28

73
Scale a mano montate su ponteggio, fissate
sfalsate su bo ... montaggio, smontaggio e ritiro ...

55 g 184,80

74
Scale a mano montate su ponteggio, fissate
sfalsate su bo ... ino a 2 metri. Per ogni mes...

55 g 104,16

75
Cordino di posizionamento regolabile in poliammide
diamet ... schettoni a vite inclusi. Costo d'uso ...

55 g 8,56

76
Doppio cordino di posizionamento regolabile in
poliammide ... a vite, 2 a doppia leva). Costo d'...

74 g 12,60

77
Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da
con ... pianto di terra e sei capicorda. Fornitur...

5 g 264,26

78
Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con
armadiet ... osti.  Montaggio, smontaggio e n...

95 g 256,30

79
Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con
armadiet ... o cinque posti.  Nolo per ogni m...

95 g 33,60

80
Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto
di  ... posti.  Montaggio smontaggio e nolo pr...

95 g 70,20

81
Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto
di  ... o cinque posti.  Nolo per ogni m...

95 g 28,00

82
Recinzione mobile  prefabbricata da cantiere
costituita d ... il montaggio e lo smontaggio e n...

95 g 115,20

83
Recinzione mobile  prefabbricata da cantiere
costituita d ... e dei trasporti . nolo per ogni m...

95 g 102,72

84
Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
impres ... dal coordinatore. Costo medio procap...

5 g 206,31

85
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs.
8 ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensi...

95 g 0,65

86
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs.
81/ ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensi...

95 g 2,20

87
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore
rosso) c ... e. Nolo per ogni mese o frazio...

95 g 0,65

88
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D.
Lg ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensi...

95 g 1,00

89
Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento ... e. Nolo per ogni mese o frazio...

95 g 0,80

90
Posizionamento su supporti verticali di cartelli di
sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.

5 g 46,38

91
Kit di soccorso per il recupero verticale composto
d...

75 g 69,60

92
Estintore a polvere, omologato, con valvola a
pulsante, v ... . Nolo per ogni mese o frazione....

77 g 6,42

93
OCCHIALI A MASCHERINA PER LA
PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI  ... e da polv...

5 g 41,93

94
SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per
igienizzazione mani a b ... lico denaturato a 70°...

5 g 13,50

95
Kit leva schegge in valigetta contenente un matita
levasc ... nox cm 11,5, due buste garza sterile...

5 g 28,55

96
Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione
neut ... n pacco di fazzoletti di carta, ...

5 g 133,15

97
Barella pieghevole in due realizzata in alluminio
anticor ... 6 x 50 x 17 h. Peso kg 6,5. Nolo per o...

77 g 98,22

98
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.
Lgs. ... e. Nolo per ogni mese o frazio...

77 g 2,80

99 tecnologie e arredi 95 g 357,30
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100
Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con
armadiet ... osti.  Montaggio, smontaggio e n...

95 g 256,30

101
Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con
armadiet ... o cinque posti.  Nolo per ogni m...

95 g 16,80

102
Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto
di  ... posti.  Montaggio smontaggio e nolo pr...

95 g 70,20

103
Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto
di  ... o cinque posti.  Nolo per ogni m...

95 g 14,00

104 arredi e tecnologie 168 g 75´830,87

105 opere edili di finitura 163 g 55´840,71

106 restauro pavimentazioni e murature 80 g 33´411,59

107
Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatol
... gni onere e magistero. in profilati normali fin...

16 g 379,55

108
Cristallo di sicurezza stratificato blindato tipo
“Blindo ... e sfridi, minimo da contabilizzare 1 ...

16 g 980,63

109
Soglia interna in legno della larghezza di circa 120
mm e ... ra compreso ogni onere ed accessorio:...

32 g 1´945,93

110
Copertura parapetto in legno di rovere con relativa
intel ... ivestimento scala e parti ammalorate:...

32 g 8´540,00

111
Pavimento in listoni di legno prima scelta, conforme
alle ... e, compresi tagli, sfridi, lamatura e laccatu...

32 g 1´058,29

112
Protezione superficiale di materiale lapideo già
consolid ... ne del prodotto previa accur...

30 g 6´695,02

113
Ristabilimento della coesione mediante
impregnazione: app ... lutare al mq, su tu...

30 g 10´204,24

114
Incremento al punto luce in traccia per quota linea
dorsa ... giatura. incluse le opere murarie ...

69 g 39,54

115
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale
compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. ...

69 g 102,24

116
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale
compren ... elettrico monofase escluso...

69 g 80,56

117
Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con
conduttore  ... zione della linea dorsale. pu...

69 g 30,99

118
Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in
custod ... entuali supporti, posta in opera a reg...

69 g 170,43

119
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti ... ne nominale: FS17 450/750 V condutto...

69 g 518,40

120
Cavo per trasmissione dati in fibra ottica
multimodale tipo LSOH fibre 24 -50/125 OM2

69 g 1´231,36

121
Interruttore automatico magnetotermico
accessoriabile per ... di interruzione 4,5 kA 230-...

69 g 503,96

122
Interruttore differenziale puro accessoriabile,
involucro ... i intervento AC - Sensibilita' 0,0...

69 g 410,58

123
Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per
att ... e di ogni altro accessorio in opera: bipol...

69 g 81,84

124
Interruttore unipolare per serie civile componibile
250V , in opera Interruttore civile 1x10 A

69 g 17,56

125
Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,,
grado d ... I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1)...

69 g 60,40

126
Presa telefonica da incasso completa di supporto e
placca (in resina), in opera

68 g 50,92

127
Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a
norme C.E. ... re nero) autoestinguente, in ope...

29 g 144,78

128
Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il
pas ...  per tubazioni di diametro interno, in ope...

29 g 164,37

129 tecnologie e arredi 143 g 22´429,12

130
Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in
legno a ... ello spessore compresa tra 61 e 70...

20 g 1´365,00

131
Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm”
compost ... a e sfridi, minimo da contabilizzar...

106 g 215,67

132
Opere di falegnameria per realizzazione di mobili
conteni ... ello rialzato dal pavimento, pi...

106 g 9´900,00
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133
Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia
esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'ar...

44 g 461,25

134
Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a
mano, com ... er tracce di piccola sezione:...

44 g 387,20

135
opere di falegnameria per mobili espositivi come da
diseg ... lato, e tavolo riunione con armadie...

106 g 5´600,00

136
opere di falegnameria per pannello decorativo
come da disegno per retro banco rception

106 g 4´500,00

137 collegamenti verticali 20 g 19´851,06

138 tecnologie e arredi 20 g 19´851,06

139
Impianto montacarichi per piccole portate,
conforme alla  ...  escluse opere murarie: trazi...

19 g 19´288,42

140
Taglio a forza di muratura per limitate quantità,
anche v ... rizzata del materiale inutilizzabi...

20 g 91,06

141
Ripresa di murature per integrazione di parti
mancanti. R ... rre per dare l'opera finita. In pie...

8 g 39,63

142
Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
sezione  ... n opera ed ogni altro onere e magiste...

13 g 160,04

143
Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
prote ...  per ottenere un prodotto finito seco...

13 g 41,44

144
Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo
...  ogni altro onere e magistero: delle dimensi...

13 g 130,08

145
Rimozione di pavimentazione eseguita con l’ausilio
di ido ... ento da contabilizzare a parte: piastrelle...

20 g 16,01

146
Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono
compresi:  ... e: non armato con ausilio di marte...

20 g 3,43

147
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elev ...  di carico e scarico dei materiali: valutazi...

20 g 11,85

148
Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati  ...  Esclusi gli oneri di discari...

20 g 34,09

149
Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2...

20 g 35,01

150 arredi e attrezzature 24 g 139,10

151 restauro coperture 24 g 139,10

152
PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI
LEGNO ORIENTATI (OSB).  Pannello de...

24 g 139,10

153 pavimentazioni e sistemazioni stradali 85 g 28´531,90

154 murature 40 g 2´496,74

155 sala porta faul 40 g 2´496,74

156
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni
o  ... cature, stilatura, sigillatura dei giunti: peper...

40 g 653,09

157
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni
o  ...  fino a 6 cm (Percentuale del 20% ) peper...

40 g 518,02

158
Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di
acqua p ... DR 13,6 (PN 20): diametro esterno ...

40 g 475,22

159
Massicciata stradale formata da uno strato di
pietrisco siliceo di pezzatura 25- dello spessore...

40 g 38,89

160
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni
o  ... cature, stilatura, sigillatura dei giunti: peper...

40 g 677,23

161
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni
o  ...  fino a 6 cm (Percentuale del 20% ) peper...

40 g 134,29

162 opere edili di finitura 58 g 23´265,46

163 restauro pavimentazioni e murature 58 g 23´265,46

164
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni
o  ... cature, stilatura, sigillatura dei giunti: peper...

45 g 6´358,39

165
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni
o  ... ino a 6 cm (Percentuale del 20% ) travert...

45 g 6´680,24
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166
Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa,
eseg ...  mattoni industriali tipo “a mano” sabbi...

45 g 1´133,41

167
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni
o  ...  stuccature, stilatura, sigillatura dei giun...

45 g 2´401,48

168
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni
o  ... ino a 6 cm (Percentuale del 20% ) travert...

45 g 1´911,06

169
PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di
esposizione ambientale ... classe di resistenz...

24 g 1´738,96

170
PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo
per sottofondaz ...  Classe di resistenz...

24 g 662,12

171
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsia ... i sfrido, legature, ecc., diametro tond...

24 g 587,35

172
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio  ... ai controlli di legge; del tipo B ...

24 g 38,34

173
Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri
urbani  ... mezzi meccanici, compreso il carico ...

24 g 670,48

174
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta dagli scavi,
... le ed esclusi gli eventuali oneri di discar...

24 g 63,96

175
Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2...

24 g 1´019,67

176 accesso pedonale latrerale 52 g 2´769,70

177 restauro pavimentazioni e murature 52 g 2´769,70

178
Taglio della pavimentazione in conglomerato
bituminoso, e ... orra per dare il lavoro compiut...

52 g 414,35

179
Taglio a forza di muratura per limitate quantità,
anche v ... rizzata del materiale inutilizzabi...

52 g 262,25

180
Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di
qua ... a discarica: cls armato non armato spess...

52 g 255,92

181
Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati  ...  Esclusi gli oneri di discari...

52 g 251,85

182
Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2...

52 g 258,59

183
PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo
per sottofondaz ...  Classe di resistenz...

52 g 204,59

184
PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di
esposizione ambientale ... classe di resistenz...

52 g 973,50

185
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsia ... i sfrido, legature, ecc., diametro tond...

52 g 148,65

186 overflow 172 g 67´269,80

187 murature 30 g 50´636,76

188 restauro pavimentazioni e murature 30 g 40´922,24

189
Intonaco civile su murature con superfici che
presentano  ...  Esclusi i ponteggi. con malta...

30 g 35´210,00

190
Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per
dare  ... ci perfettamente pronte alla tinteggiat...

30 g 2´858,41

191
Sovrapprezzo per l’esecuzione di intonaci su
superfici orizzontali (Percentuale del 10% di 77,85 )

30 g 212,51

192
Compenso per l’applicazione di rete in fibra di vetro
per intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/mq

30 g 2´641,32

193 sala porta faul 30 g 9´714,52

194
Consolidamento e stilatura di giunti: mediante
rimozione  ... azione della campionatura da pa...

30 g 9´714,52

195 opere edili di finitura 168 g 15´417,81

196 restauro pavimentazioni e murature 168 g 15´417,81

197
Ripresa di murature per integrazione di parti
mancanti. R ... rre per dare l'opera finita. In pie...

30 g 3´606,37

198
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elev ...  di carico e scarico dei materiali: valutazi...

18 g 117,19

262728293031010203040506070809

Gennaio 2026 Febbraio 2026
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199
Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati  ...  Esclusi gli oneri di discari...

18 g 295,11

200
Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2...

18 g 303,00

201
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo
dello sp ...  autorizzata del materiale inutilizzabi...

18 g 365,04

202
Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono
compresi:  ... e: non armato con ausilio di marte...

18 g 164,40

203
Demolizione e rimozione dei materiali di
riempimento dei  ... uto in discarica autorizzata ...

18 g 1´241,14

204
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino ... discarica autorizzata del materi...

18 g 4´346,41

205
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elev ...  di carico e scarico dei materiali: valutazi...

18 g 841,81

206
Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati  ...  Esclusi gli oneri di discari...

18 g 2´010,43

207
Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2...

18 g 2´064,18

208
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa
la lin ... rte. punto luce con doppia linea...

136 g 62,73

209 overflow 17 g 1´215,23

210 overflow 17 g 1´215,23

211
Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno
compre ... vvisorio; escluso il solo calo in bas...

9 g 17,28

212
Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2...

9 g 4,89

213
Taglio a forza di muratura per limitate quantità,
anche v ... rizzata del materiale inutilizzabi...

9 g 10,93

214
Ripresa di murature per integrazione di parti
mancanti. R ... rre per dare l'opera finita. In pie...

9 g 79,26

215
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elev ...  di carico e scarico dei materiali: valutazi...

9 g 2,24

216
Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2...

9 g 2,63

217
Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo
...  ogni altro onere e magistero: delle dimensi...

6 g 403,25

218
Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore
di  ... , forniture accessorie ed ogni oner...

6 g 302,66

219
Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
costitu ... mm più scaglie di ardesia del peso ...

8 g 110,35

220
Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
sezione  ... n opera ed ogni altro onere e magiste...

6 g 187,95

221
Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
prote ...  per ottenere un prodotto finito seco...

6 g 48,67

222
Pavimentazione in gomma sintetica al 100% con
superficie  ...  in teli alti 1,00-2,00 m e de...

6 g 45,12

262728293031010203040506070809
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     Comune di Viterbo

     Provincia di Viterbo

Tabella Attività

OGGETTO: Restauro e consolidamento della Porta Faul e adattamento a check
point turistico della c.d. casa di Alfio

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

, 15/09/2025

Il Tecnico
(arch. Sergio Ferrante)

_________________________
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 267´291,39 100,000 15/09/2025 29/05/2026 178 257

* consolidamento 41´153,55 15,397 22/09/2025 31/12/2025 70 101

* * murature 17´664,85 6,609 22/09/2025 28/11/2025 50 68

* * * restauro coperture 670,18 0,251 22/09/2025 10/10/2025 15 19

* * * * Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ...
rizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame 670,18 0,251 22/09/2025 10/10/2025 15 19

* * * restauro pavimentazioni e murature 11´282,90 4,221 29/09/2025 28/11/2025 45 61

* * * * Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ...
ato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito 401,89 0,150 06/10/2025 07/11/2025 25 33

* * * * TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER LEGNO E
COTTO A BASE DI OLI VEGETALI E CERA D’API PER INTERNO
ED ESTERNO. 203,28 0,076 13/10/2025 14/11/2025 25 33

* * * * CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE CON
RETI IN G.F.R.P ... er dare l'opera finita. Con maglia 99x99 mm,
spessore 3 mm 2´266,42 0,848 29/09/2025 28/10/2025 22 30

* * * * Tiranti formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro  ... e ed
ogni altro onere necessario: per tensioni fino a 30 t 916,41 0,343 06/10/2025 14/11/2025 30 40

* * * * Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ...
ato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito 1´909,00 0,714 09/10/2025 14/11/2025 27 37

* * * * Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannel ...
un lato della parete. Con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm. 1´160,64 0,434 17/11/2025 28/11/2025 10 12

* * * * Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Pr ... re
ordinarie: per uno strato a coprire eseguito a pennello 1´704,84 0,638 24/11/2025 28/11/2025 5 5

* * * * Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagio ...
erifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti. 2´720,42 1,018 24/11/2025 28/11/2025 5 5

* * * sala porta faul 5´711,77 2,137 29/09/2025 24/10/2025 20 26

* * * * Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione  ... n
opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B 2´255,39 0,844 29/09/2025 24/10/2025 20 26

* * * * Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ...  per
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 584,06 0,219 29/09/2025 24/10/2025 20 26

* * * * Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e co ... l
primo metro di lunghezza: muratura in pietrame e mattoni 1´690,00 0,632 29/09/2025 24/10/2025 20 26

* * * * Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori non  ...
corre per dare il lavoro finito:  per perfori fino a 35 mm 655,98 0,245 29/09/2025 24/10/2025 20 26

* * * * Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, for ... re
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 526,34 0,197 29/09/2025 24/10/2025 20 26

* * copertura 20´731,65 7,756 22/09/2025 27/10/2025 26 36

* * * restauro coperture 19´019,58 7,116 22/09/2025 27/10/2025 26 36

* * * * Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprenden ...
solo calo in basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo 1´590,70 0,595 22/09/2025 10/10/2025 15 19

* * * * Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di  ...

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

eriale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato 136,25 0,051 22/09/2025 10/10/2025 15 19

* * * * Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre ... solo
calo in basso: tavolame in legno di spessore 20-50 mm 409,31 0,153 22/09/2025 10/10/2025 15 19

* * * * Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre ...
vvisorio; escluso il solo calo in basso: morali o listelli 454,16 0,170 25/09/2025 14/10/2025 14 20

* * * * Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferram ...
basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. 125,37 0,047 25/09/2025 14/10/2025 14 20

* * * * Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferram ...
solo calo in basso: per strutture composte quali capriate. 512,20 0,192 25/09/2025 14/10/2025 14 20

* * * * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ...  di
carico e scarico dei materiali: valutazione a volume. 359,26 0,134 22/09/2025 14/10/2025 17 23

* * * * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati  ...
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano 352,30 0,132 22/09/2025 14/10/2025 17 23

* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... si
entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 5 513,20 0,192 22/09/2025 14/10/2025 17 23

* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i
limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 351,18 0,131 22/09/2025 14/10/2025 17 23

* * * * Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia o all ... ero:
travi con quattro spigoli vivi con legname stagionato 10´164,65 3,803 01/10/2025 20/10/2025 14 20

* * * * TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI
PREVENZIONE, CON PENNELLO. 932,53 0,349 01/10/2025 20/10/2025 14 20

* * * * Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... ffa.
con materiale di recupero proveniente dalla rimozione 2´636,24 0,986 01/10/2025 27/10/2025 19 27

* * * * Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... ici
articoli della tariffa. con tegole e coppi alla romana 482,23 0,180 01/10/2025 27/10/2025 19 27

* * * sala porta faul 1´712,07 0,641 01/10/2025 27/10/2025 19 27

* * * * Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa ...
l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni pieni comuni 1´423,22 0,532 01/10/2025 27/10/2025 19 27

* * * * Compenso per la formazione di palombello di gronda da
eseguirsi sul terminale del morale o listello 136,44 0,051 01/10/2025 27/10/2025 19 27

* * * * TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER LEGNO E
COTTO A BASE DI OLI VEGETALI E CERA D’API PER INTERNO
ED ESTERNO. 33,63 0,013 01/10/2025 27/10/2025 19 27

* * * * Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... ici
articoli della tariffa. con tegole e coppi alla romana 18,68 0,007 01/10/2025 27/10/2025 19 27

* * * * Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... ffa.
con materiale di recupero proveniente dalla rimozione 100,10 0,037 01/10/2025 27/10/2025 19 27

* * opere edili di finitura 2´754,48 1,031 31/10/2025 31/12/2025 41 62

* * * restauro pavimentazioni e murature 2´754,48 1,031 31/10/2025 31/12/2025 41 62

* * * * Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di  ...
nere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte 1´325,28 0,496 03/11/2025 31/12/2025 40 59

* * * * Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ...
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nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione 1´429,20 0,535 31/10/2025 24/12/2025 38 55

* * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati  ...  Esclusi
gli oneri di discarica: compreso il carico a mano 2,57 0,001 01/10/2025 17/10/2025 13 17

* impermeabilizzazione e coibentazione 30´848,58 11,541 22/09/2025 24/12/2025 67 94

* * murature 533,23 0,199 10/11/2025 24/12/2025 32 45

* * * sala porta faul 533,23 0,199 10/11/2025 24/12/2025 32 45

* * * * Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Pr ... colori
tenui: per uno strato a coprire eseguito a pennello 533,23 0,199 10/11/2025 24/12/2025 32 45

* * copertura 30´234,49 11,311 01/10/2025 30/10/2025 22 30

* * * restauro coperture 30´234,49 11,311 01/10/2025 30/10/2025 22 30

* * * * Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo  ...  ogni
altro onere e magistero: delle dimensioni 80 x 80 mm 5´798,97 2,170 01/10/2025 24/10/2025 18 24

* * * * Compenso per la formazione di palombello di gronda da
eseguirsi sul terminale del morale o listello 1´485,68 0,556 01/10/2025 24/10/2025 18 24

* * * * Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di  ... ,
forniture accessorie ed ogni onere e magistero: castagno 7´954,61 2,976 01/10/2025 24/10/2025 18 24

* * * * Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costitu ...
mm più scaglie di ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq 2´900,38 1,085 06/10/2025 30/10/2025 19 25

* * * * Compenso addizionale per applicazione a secco di uno stra ...
ermeabilità all'acqua perpendicolare al piano >= 0,001 m/s 315,07 0,118 06/10/2025 30/10/2025 19 25

* * * * PANNELLI MODULARI IN LEGNO TIPO SANDWICH CON
SPORTO DI GR ... tre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. 11´779,78 4,407 01/10/2025 30/10/2025 22 30

* * Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprenden ...
solo calo in basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo 60,52 0,023 22/09/2025 30/09/2025 7 9

* * Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre ... solo
calo in basso: tavolame in legno di spessore 20-50 mm 15,57 0,006 22/09/2025 10/10/2025 15 19

* * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati  ...  Esclusi
gli oneri di discarica: compreso il carico a mano 4,77 0,002 22/09/2025 10/10/2025 15 19

* sicurezza 23´656,69 8,851 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * sicurezza 23´656,69 8,851 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * restauro coperture 23´299,39 8,717 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Ponteggio metallico  a telaio prefabbricato realizzato in ...  tiro
in alto dei materiali per il  primo mese  o frazione 11´145,89 4,170 15/09/2025 28/11/2025 55 75

* * * * Ponteggio metallico  a telaio prefabbricato realizzato in ... te
pere il mantenimento dalla sicurezza delle opere finite 6´631,56 2,481 15/09/2025 28/11/2025 55 75

* * * * Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minu ... tura
ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. 749,09 0,280 15/09/2025 28/11/2025 55 75

* * * * Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici c ... e
tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione 1´507,00 0,564 15/09/2025 28/11/2025 55 75
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* * * * Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici c ... nte
per il mantenimento della sicurezza delle opere finite 1´224,00 0,458 15/09/2025 28/11/2025 55 75

* * * * tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimens ...
montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. 111,01 0,042 15/09/2025 28/11/2025 55 75

* * * * tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimens ...
ano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo 98,28 0,037 15/09/2025 28/11/2025 55 75

* * * * Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ...
montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. 184,80 0,069 15/09/2025 28/11/2025 55 75

* * * * Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ...
ino a 2 metri. Per ogni mese o frazione di mese successivo 104,16 0,039 15/09/2025 28/11/2025 55 75

* * * * Cordino di posizionamento regolabile in poliammide diamet ...
schettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o frazione 8,56 0,003 15/09/2025 28/11/2025 55 75

* * * * Doppio cordino di posizionamento regolabile in poliammide ...
a vite, 2 a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione 12,60 0,005 15/09/2025 30/12/2025 74 107

* * * * Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da con ...
pianto di terra e sei capicorda. Fornitura e posa in opera 264,26 0,099 15/09/2025 19/09/2025 5 5

* * * * Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ...
osti.  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 256,30 0,096 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... o
cinque posti.  Nolo per ogni mese successivo o frazione. 33,60 0,013 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di  ...
posti.  Montaggio smontaggio e nolo primo mese o frazione. 70,20 0,026 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di  ... o
cinque posti.  Nolo per ogni mese successivo o frazione. 28,00 0,010 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Recinzione mobile  prefabbricata da cantiere costituita d ... il
montaggio e lo smontaggio e nolo primo  mese o frazione 115,20 0,043 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Recinzione mobile  prefabbricata da cantiere costituita d ... e
dei trasporti . nolo per ogni mese successivo o frazione 102,72 0,038 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Riunione di coordinamento fra i responsabili delle impres ... dal
coordinatore. Costo medio procapite per ogni riunione. 206,31 0,077 15/09/2025 19/09/2025 5 5

* * * * Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 8 ... e.
Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 115 x 160. 0,65 0,000 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/ ... e.
Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370. 2,20 0,001 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) c ... e.
Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 130 x 133. 0,65 0,000 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lg ... e.
Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. 1,00 0,000 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento ... e.
Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 125 x 185. 0,80 0,000 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio. 46,38 0,017 15/09/2025 19/09/2025 5 5

* * * * Kit di soccorso per il recupero verticale composto da:
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- ... mm 11. Nolo per ogni mese o frazione. Lunghezza fune m 20. 69,60 0,026 15/09/2025 31/12/2025 75 108

* * * * Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, v ... .
Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 1 classe 3 A 13 BC. 6,42 0,002 15/09/2025 05/01/2026 77 113

* * * * OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO
ED OCCHI  ... e da polveri grossolane, con trattamento anti-
appannamento 41,93 0,016 15/09/2025 19/09/2025 5 5

* * * * SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani
a b ... lico denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con dosatore 13,50 0,005 15/09/2025 19/09/2025 5 5

* * * * Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levasc ...
nox cm 11,5, due buste garza sterile cm 18 x 40. Fornitura 28,55 0,011 15/09/2025 19/09/2025 5 5

* * * * Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neut ... n
pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura 133,15 0,050 15/09/2025 19/09/2025 5 5

* * * * Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticor ... 6 x
50 x 17 h. Peso kg 6,5. Nolo per ogni mese o frazione. 98,22 0,037 15/09/2025 05/01/2026 77 113

* * * * Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. ... e. Nolo
per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350. 2,80 0,001 15/09/2025 05/01/2026 77 113

* * * tecnologie e arredi 357,30 0,134 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ...
osti.  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 256,30 0,096 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... o
cinque posti.  Nolo per ogni mese successivo o frazione. 16,80 0,006 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di  ...
posti.  Montaggio smontaggio e nolo primo mese o frazione. 70,20 0,026 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* * * * Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di  ... o
cinque posti.  Nolo per ogni mese successivo o frazione. 14,00 0,005 15/09/2025 30/01/2026 95 138

* arredi e tecnologie 75´830,87 28,370 29/09/2025 29/05/2026 168 243

* * opere edili di finitura 55´840,71 20,891 06/10/2025 29/05/2026 163 236

* * * restauro pavimentazioni e murature 33´411,59 12,500 06/10/2025 30/01/2026 80 117

* * * * Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatol ... gni onere
e magistero. in profilati normali fino a 2,00 mq 379,55 0,142 20/10/2025 10/11/2025 16 22

* * * * Cristallo di sicurezza stratificato blindato tipo “Blindo ... e sfridi,
minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 18/19 mm 980,63 0,367 20/10/2025 10/11/2025 16 22

* * * * Soglia interna in legno della larghezza di circa 120 mm e ... ra
compreso ogni onere ed accessorio: in castagno o rovere 1´945,93 0,728 10/11/2025 24/12/2025 32 45

* * * * Copertura parapetto in legno di rovere con relativa intel ...
ivestimento scala e parti ammalorate: in castagno o rovere 8´540,00 3,195 10/11/2025 24/12/2025 32 45

* * * * Pavimento in listoni di legno prima scelta, conforme alle ... e,
compresi tagli, sfridi, lamatura e laccatura: di Rovere 1´058,29 0,396 10/11/2025 24/12/2025 32 45

* * * * Protezione superficiale di materiale lapideo già consolid ... ne
del prodotto previa accurata spolveratura con pennelli. 6´695,02 2,505 06/10/2025 14/11/2025 30 40

* * * * Ristabilimento della coesione mediante impregnazione: app ...
lutare al mq, su tufo, arenarie, calcari teneri e laterizi 10´204,24 3,818 06/10/2025 14/11/2025 30 40
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* * * * Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ...
giatura. incluse le opere murarie con conduttori tipo FS17 39,54 0,015 21/10/2025 30/01/2026 69 102

* * * * Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ...
dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T 102,24 0,038 21/10/2025 30/01/2026 69 102

* * * * Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ...
elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio 80,56 0,030 21/10/2025 30/01/2026 69 102

* * * * Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con conduttore  ...
zione della linea dorsale. punto presa in tubazione in pvc 30,99 0,012 21/10/2025 30/01/2026 69 102

* * * * Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custod ...
entuali supporti, posta in opera a regola d'arte: 3P+T 63A 170,43 0,064 21/10/2025 30/01/2026 69 102

* * * * Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... ne
nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 10 mm² 518,40 0,194 21/10/2025 30/01/2026 69 102

* * * * Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo
LSOH fibre 24 -50/125 OM2 1´231,36 0,461 21/10/2025 30/01/2026 69 102

* * * * Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ...
di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 32 A 503,96 0,189 21/10/2025 30/01/2026 69 102

* * * * Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... i
intervento AC - Sensibilita' 0,03 A bipolare fino a 63 A 410,58 0,154 21/10/2025 30/01/2026 69 102

* * * * Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per att ... e di
ogni altro accessorio in opera: bipolare fino a 125 A 81,84 0,031 21/10/2025 30/01/2026 69 102

* * * * Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V , in
opera Interruttore civile 1x10 A 17,56 0,007 21/10/2025 30/01/2026 69 102

* * * * Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado d ... I.
23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x10A+T 60,40 0,023 21/10/2025 30/01/2026 69 102

* * * * Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in
resina), in opera 50,92 0,019 21/10/2025 29/01/2026 68 101

* * * * Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E. ... re
nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 20 144,78 0,054 21/10/2025 28/11/2025 29 39

* * * * Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ...  per
tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm 164,37 0,061 21/10/2025 28/11/2025 29 39

* * * tecnologie e arredi 22´429,12 8,391 03/11/2025 29/05/2026 143 208

* * * * Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ello
spessore compresa tra 61 e 70 mm in castagno o rovere 1´365,00 0,511 03/11/2025 28/11/2025 20 26

* * * * Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” compost ... a e
sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 8/9 mm 215,67 0,081 29/12/2025 29/05/2026 106 152

* * * * Opere di falegnameria per realizzazione di mobili conteni ...
ello rialzato dal pavimento, piano superiore spessore 3 cm 9´900,00 3,704 29/12/2025 29/05/2026 106 152

* * * * Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er
dare l'opera finita a regola d'arte. presa RJ45 cat. 5e 461,25 0,173 03/11/2025 08/01/2026 44 67

* * * * Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, com ...
er tracce di piccola sezione: in muratura di mattoni pieni 387,20 0,145 03/11/2025 08/01/2026 44 67

* * * * opere di falegnameria per mobili espositivi come da diseg ...
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lato, e tavolo riunione con armadietti integrati alla base 5´600,00 2,095 29/12/2025 29/05/2026 106 152

* * * * opere di falegnameria per pannello decorativo come da
disegno per retro banco rception 4´500,00 1,684 29/12/2025 29/05/2026 106 152

* * collegamenti verticali 19´851,06 7,427 03/10/2025 30/10/2025 20 28

* * * tecnologie e arredi 19´851,06 7,427 03/10/2025 30/10/2025 20 28

* * * * Impianto montacarichi per piccole portate, conforme alla  ...
escluse opere murarie: trazione elettrica: portata 100 kg 19´288,42 7,216 06/10/2025 30/10/2025 19 25

* * * * Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ...
rizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame 91,06 0,034 03/10/2025 30/10/2025 20 28

* * * * Ripresa di murature per integrazione di parti mancanti. R ... rre
per dare l'opera finita. In pietra squadrata regolare. 39,63 0,015 21/10/2025 30/10/2025 8 10

* * * * Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione  ... n
opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B 160,04 0,060 14/10/2025 30/10/2025 13 17

* * * * Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ...  per
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 41,44 0,016 14/10/2025 30/10/2025 13 17

* * * * Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo  ...  ogni
altro onere e magistero: delle dimensioni 80 x 80 mm 130,08 0,049 14/10/2025 30/10/2025 13 17

* * * * Rimozione di pavimentazione eseguita con l’ausilio di ido ...
ento da contabilizzare a parte: piastrelle in grès o cotto 16,01 0,006 03/10/2025 30/10/2025 20 28

* * * * Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi:  ... e:
non armato con ausilio di martello demolitore meccanico 3,43 0,001 03/10/2025 30/10/2025 20 28

* * * * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ...  di
carico e scarico dei materiali: valutazione a volume. 11,85 0,004 03/10/2025 30/10/2025 20 28

* * * * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati  ...
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano 34,09 0,013 03/10/2025 30/10/2025 20 28

* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i
limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 35,01 0,013 03/10/2025 30/10/2025 20 28

* * arredi e attrezzature 139,10 0,052 29/09/2025 30/10/2025 24 32

* * * restauro coperture 139,10 0,052 29/09/2025 30/10/2025 24 32

* * * * PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO
ORIENTATI (OSB).  Pannello dello spessore nominale di 25 mm 139,10 0,052 29/09/2025 30/10/2025 24 32

* pavimentazioni e sistemazioni stradali 28´531,90 10,674 12/11/2025 17/03/2026 85 126

* * murature 2´496,74 0,934 24/11/2025 23/01/2026 40 61

* * * sala porta faul 2´496,74 0,934 24/11/2025 23/01/2026 40 61

* * * * Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o  ...
cature, stilatura, sigillatura dei giunti: peperino grigio 653,09 0,244 24/11/2025 23/01/2026 40 61

* * * * Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o  ...  fino
a 6 cm (Percentuale del 20% ) peperino (per ogni cm) 518,02 0,194 24/11/2025 23/01/2026 40 61

* * * * Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ...
DR 13,6 (PN 20): diametro esterno 140 mm, spessore 10,4 mm 475,22 0,178 24/11/2025 23/01/2026 40 61
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* * * * Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo
di pezzatura 25- dello spessore di 5,0 cm 38,89 0,015 24/11/2025 23/01/2026 40 61

* * * * Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o  ...
cature, stilatura, sigillatura dei giunti: peperino grigio 677,23 0,253 24/11/2025 23/01/2026 40 61

* * * * Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o  ...  fino
a 6 cm (Percentuale del 20% ) peperino (per ogni cm) 134,29 0,050 24/11/2025 23/01/2026 40 61

* * opere edili di finitura 23´265,46 8,704 12/11/2025 06/02/2026 58 87

* * * restauro pavimentazioni e murature 23´265,46 8,704 12/11/2025 06/02/2026 58 87

* * * * Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o  ...
cature, stilatura, sigillatura dei giunti: peperino grigio 6´358,39 2,379 01/12/2025 06/02/2026 45 68

* * * * Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o  ... ino a
6 cm (Percentuale del 20% ) travertino (per ogni cm) 6´680,24 2,499 01/12/2025 06/02/2026 45 68

* * * * Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseg ...
mattoni industriali tipo “a mano” sabbiati (25x12x2,5 cm) 1´133,41 0,424 01/12/2025 06/02/2026 45 68

* * * * Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o  ...
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino 2´401,48 0,898 01/12/2025 06/02/2026 45 68

* * * * Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o  ... ino a
6 cm (Percentuale del 20% ) travertino (per ogni cm) 1´911,06 0,715 01/12/2025 06/02/2026 45 68

* * * * PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione
ambientale ... classe di resistenza a compressione C 32/40 – Rck 40
N/mmq 1´738,96 0,651 20/11/2025 24/12/2025 24 35

* * * * PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per
sottofondaz ...  Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10
N/mmq 662,12 0,248 20/11/2025 24/12/2025 24 35

* * * * Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia ... i
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm 587,35 0,220 12/11/2025 16/12/2025 24 35

* * * * Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... ai
controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere 38,34 0,014 12/11/2025 16/12/2025 24 35

* * * * Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani  ...
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto 670,48 0,251 20/11/2025 24/12/2025 24 35

* * * * Trasporto a rifiuto di materiale di risulta dagli scavi,  ... le ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata 63,96 0,024 20/11/2025 24/12/2025 24 35

* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i
limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 1´019,67 0,381 20/11/2025 24/12/2025 24 35

* * accesso pedonale latrerale 2´769,70 1,036 02/01/2026 17/03/2026 52 75

* * * restauro pavimentazioni e murature 2´769,70 1,036 02/01/2026 17/03/2026 52 75

* * * * Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, e ...
orra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 414,35 0,155 02/01/2026 17/03/2026 52 75

* * * * Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ...
rizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame 262,25 0,098 02/01/2026 17/03/2026 52 75

* * * * Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qua ... a
discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm. 255,92 0,096 02/01/2026 17/03/2026 52 75

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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* * * * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati  ...
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano 251,85 0,094 02/01/2026 17/03/2026 52 75

* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i
limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 258,59 0,097 02/01/2026 17/03/2026 52 75

* * * * PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per
sottofondaz ...  Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10
N/mmq 204,59 0,077 02/01/2026 17/03/2026 52 75

* * * * PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione
ambientale ... classe di resistenza a compressione C 35/45 – Rck 45
N/mmq 973,50 0,364 02/01/2026 17/03/2026 52 75

* * * * Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia ... i
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm 148,65 0,056 02/01/2026 17/03/2026 52 75

* overflow 67´269,80 25,167 23/09/2025 29/05/2026 172 249

* * murature 50´636,76 18,944 20/10/2025 28/11/2025 30 40

* * * restauro pavimentazioni e murature 40´922,24 15,310 20/10/2025 28/11/2025 30 40

* * * * Intonaco civile su murature con superfici che presentano  ...
Esclusi i ponteggi. con malta di calce idrata e pozzolana 35´210,00 13,173 20/10/2025 28/11/2025 30 40

* * * * Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare  ... ci
perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco 2´858,41 1,069 20/10/2025 28/11/2025 30 40

* * * * Sovrapprezzo per l’esecuzione di intonaci su superfici
orizzontali (Percentuale del 10% di 77,85 ) 212,51 0,080 20/10/2025 28/11/2025 30 40

* * * * Compenso per l’applicazione di rete in fibra di vetro per
intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/mq 2´641,32 0,988 20/10/2025 28/11/2025 30 40

* * * sala porta faul 9´714,52 3,634 20/10/2025 28/11/2025 30 40

* * * * Consolidamento e stilatura di giunti: mediante rimozione  ...
azione della campionatura da parte della Direzione Lavori. 9´714,52 3,634 20/10/2025 28/11/2025 30 40

* * opere edili di finitura 15´417,81 5,768 29/09/2025 29/05/2026 168 243

* * * restauro pavimentazioni e murature 15´417,81 5,768 29/09/2025 29/05/2026 168 243

* * * * Ripresa di murature per integrazione di parti mancanti. R ... rre
per dare l'opera finita. In pietra squadrata regolare. 3´606,37 1,349 20/10/2025 28/11/2025 30 40

* * * * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ...  di
carico e scarico dei materiali: valutazione a volume. 117,19 0,044 29/09/2025 22/10/2025 18 24

* * * * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati  ...
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano 295,11 0,110 29/09/2025 22/10/2025 18 24

* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i
limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 303,00 0,113 29/09/2025 22/10/2025 18 24

* * * * Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello sp ...
autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès 365,04 0,137 29/09/2025 22/10/2025 18 24

* * * * Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi:  ... e:
non armato con ausilio di martello demolitore meccanico 164,40 0,062 29/09/2025 22/10/2025 18 24

* * * * Demolizione e rimozione dei materiali di riempimento dei  ...
uto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile. 1´241,14 0,464 29/09/2025 22/10/2025 18 24
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* * * * Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ...
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano 4´346,41 1,626 29/09/2025 22/10/2025 18 24

* * * * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ...  di
carico e scarico dei materiali: valutazione a volume. 841,81 0,315 29/09/2025 22/10/2025 18 24

* * * * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati  ...
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano 2´010,43 0,752 29/09/2025 22/10/2025 18 24

* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i
limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 2´064,18 0,772 29/09/2025 22/10/2025 18 24

* * * * Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ...
rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) 62,73 0,023 12/11/2025 29/05/2026 136 199

* * overflow 1´215,23 0,455 23/09/2025 15/10/2025 17 23

* * * overflow 1´215,23 0,455 23/09/2025 15/10/2025 17 23

* * * * Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre ...
vvisorio; escluso il solo calo in basso: morali o listelli 17,28 0,006 23/09/2025 03/10/2025 9 11

* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i
limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 4,89 0,002 23/09/2025 03/10/2025 9 11

* * * * Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ...
rizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame 10,93 0,004 23/09/2025 03/10/2025 9 11

* * * * Ripresa di murature per integrazione di parti mancanti. R ... rre
per dare l'opera finita. In pietra squadrata regolare. 79,26 0,030 23/09/2025 03/10/2025 9 11

* * * * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ...  di
carico e scarico dei materiali: valutazione a volume. 2,24 0,001 23/09/2025 03/10/2025 9 11

* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i
limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 2,63 0,001 23/09/2025 03/10/2025 9 11

* * * * Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo  ...  ogni
altro onere e magistero: delle dimensioni 80 x 80 mm 403,25 0,151 29/09/2025 06/10/2025 6 8

* * * * Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di  ... ,
forniture accessorie ed ogni onere e magistero: castagno 302,66 0,113 29/09/2025 06/10/2025 6 8

* * * * Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costitu ...
mm più scaglie di ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq 110,35 0,041 06/10/2025 15/10/2025 8 10

* * * * Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione  ... n
opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B 187,95 0,070 29/09/2025 06/10/2025 6 8

* * * * Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ...  per
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 48,67 0,018 29/09/2025 06/10/2025 6 8

* * * * Pavimentazione in gomma sintetica al 100% con superficie  ...
in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2,5 mm circa 45,12 0,017 29/09/2025 06/10/2025 6 8

     Data, 15/09/2025

Tecnico
arch. Sergio Ferrante
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15/09/2025 555,22 555,22 0,208
16/09/2025 555,22 1´110,44 0,415
17/09/2025 555,22 1´665,66 0,623
18/09/2025 555,22 2´220,88 0,831
19/09/2025 555,22 2´776,11 1,039
22/09/2025 698,21 3´474,31 1,300
23/09/2025 711,23 4´185,55 1,566
24/09/2025 711,23 4´896,78 1,832
25/09/2025 789,21 5´685,99 2,127
26/09/2025 789,21 6´475,20 2,423
29/09/2025 2´000,93 8´476,14 3,171
30/09/2025 2´000,93 10´477,07 3,920
01/10/2025 4´421,45 14´898,52 5,574
02/10/2025 4´421,45 19´319,96 7,228
03/10/2025 4´431,01 23´750,98 8,886
06/10/2025 6´226,12 29´977,10 11,215
07/10/2025 6´061,52 36´038,63 13,483
08/10/2025 6´061,52 42´100,15 15,751
09/10/2025 6´132,23 48´232,38 18,045
10/10/2025 6´132,24 54´364,62 20,339
13/10/2025 5´951,91 60´316,52 22,566
14/10/2025 5´977,41 66´293,93 24,802
15/10/2025 5´806,72 72´100,66 26,975
16/10/2025 5´792,93 77´893,59 29,142
17/10/2025 5´792,94 83´686,53 31,309
20/10/2025 7´685,86 91´372,38 34,185
21/10/2025 6´956,63 98´329,01 36,787
22/10/2025 6´956,63 105´285,65 39,390
23/10/2025 6´303,92 111´589,57 41,748
24/10/2025 6´303,92 117´893,49 44,107
27/10/2025 5´171,71 123´065,20 46,042
28/10/2025 4´917,47 127´982,67 47,881
29/10/2025 4´814,45 132´797,12 49,683
30/10/2025 4´814,44 137´611,56 51,484
31/10/2025 3´086,38 140´697,93 52,638
03/11/2025 3´207,04 143´904,97 53,838
04/11/2025 3´207,04 147´112,01 55,038
05/11/2025 3´207,04 150´319,06 56,238
06/11/2025 3´207,04 153´526,10 57,438
07/11/2025 3´207,05 156´733,14 58,638
10/11/2025 3´568,38 160´301,53 59,973
11/11/2025 3´483,37 163´784,90 61,276
12/11/2025 3´509,91 167´294,81 62,589
13/11/2025 3´509,91 170´804,71 63,902
14/11/2025 3´509,91 174´314,62 65,215
17/11/2025 2´953,28 177´267,90 66,320
18/11/2025 2´953,28 180´221,18 67,425
19/11/2025 2´953,28 183´174,46 68,530
20/11/2025 3´126,41 186´300,87 69,700
21/11/2025 3´126,41 189´427,29 70,869
24/11/2025 4´073,88 193´501,17 72,393
25/11/2025 4´073,88 197´575,05 73,917
26/11/2025 4´073,88 201´648,94 75,442
27/11/2025 4´073,88 205´722,82 76,966
28/11/2025 4´073,87 209´796,69 78,490
01/12/2025 1´200,81 210´997,50 78,939
02/12/2025 1´200,81 212´198,30 79,388
03/12/2025 1´200,81 213´399,11 79,838
04/12/2025 1´200,81 214´599,91 80,287
05/12/2025 1´200,81 215´800,72 80,736
09/12/2025 1´200,81 217´001,53 81,185
10/12/2025 1´200,81 218´202,33 81,635
11/12/2025 1´200,81 219´403,14 82,084
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12/12/2025 1´200,81 220´603,94 82,533
15/12/2025 1´200,81 221´804,75 82,982
16/12/2025 1´200,81 223´005,56 83,432
17/12/2025 1´174,74 224´180,29 83,871
18/12/2025 1´174,74 225´355,03 84,311
19/12/2025 1´174,74 226´529,77 84,750
22/12/2025 1´174,74 227´704,50 85,190
23/12/2025 1´174,74 228´879,24 85,629
24/12/2025 1´174,75 230´053,99 86,069
29/12/2025 777,29 230´831,27 86,359
30/12/2025 777,29 231´608,56 86,650
31/12/2025 777,12 232´385,68 86,941
02/01/2026 796,32 233´181,99 87,239
05/01/2026 796,32 233´978,32 87,537
07/01/2026 794,92 234´773,24 87,834
08/01/2026 794,92 235´568,16 88,132
09/01/2026 775,64 236´343,80 88,422
12/01/2026 775,64 237´119,44 88,712
13/01/2026 775,64 237´895,08 89,002
14/01/2026 775,64 238´670,73 89,292
15/01/2026 775,64 239´446,37 89,583
16/01/2026 775,64 240´222,01 89,873
19/01/2026 775,64 240´997,65 90,163
20/01/2026 775,64 241´773,29 90,453
21/01/2026 775,64 242´548,93 90,743
22/01/2026 775,64 243´324,57 91,033
23/01/2026 775,64 244´100,21 91,324
26/01/2026 713,22 244´813,43 91,590
27/01/2026 713,22 245´526,66 91,857
28/01/2026 713,22 246´239,88 92,124
29/01/2026 713,22 246´953,10 92,391
30/01/2026 712,48 247´665,58 92,658
02/02/2026 655,21 248´320,79 92,903
03/02/2026 655,21 248´975,99 93,148
04/02/2026 655,21 249´631,20 93,393
05/02/2026 655,21 250´286,41 93,638
06/02/2026 655,22 250´941,62 93,883
09/02/2026 244,44 251´186,06 93,975
10/02/2026 244,44 251´430,50 94,066
11/02/2026 244,44 251´674,94 94,158
12/02/2026 244,44 251´919,38 94,249
13/02/2026 244,44 252´163,82 94,340
16/02/2026 244,44 252´408,26 94,432
17/02/2026 244,44 252´652,69 94,523
18/02/2026 244,44 252´897,13 94,615
19/02/2026 244,44 253´141,57 94,706
20/02/2026 244,44 253´386,01 94,798
23/02/2026 244,44 253´630,45 94,889
24/02/2026 244,44 253´874,89 94,981
25/02/2026 244,44 254´119,32 95,072
26/02/2026 244,44 254´363,76 95,163
27/02/2026 244,44 254´608,20 95,255
02/03/2026 244,44 254´852,64 95,346
03/03/2026 244,44 255´097,08 95,438
04/03/2026 244,44 255´341,52 95,529
05/03/2026 244,44 255´585,95 95,621
06/03/2026 244,44 255´830,39 95,712
09/03/2026 244,44 256´074,83 95,804
10/03/2026 244,44 256´319,27 95,895
11/03/2026 244,44 256´563,71 95,987
12/03/2026 244,44 256´808,15 96,078
13/03/2026 244,44 257´052,59 96,169
16/03/2026 244,44 257´297,02 96,261
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17/03/2026 244,43 257´541,45 96,352
18/03/2026 191,18 257´732,62 96,424
19/03/2026 191,18 257´923,80 96,495
20/03/2026 191,18 258´114,97 96,567
23/03/2026 191,18 258´306,15 96,638
24/03/2026 191,18 258´497,32 96,710
25/03/2026 191,18 258´688,50 96,781
26/03/2026 191,18 258´879,67 96,853
27/03/2026 191,18 259´070,85 96,925
30/03/2026 191,18 259´262,03 96,996
31/03/2026 191,18 259´453,20 97,068
01/04/2026 191,18 259´644,38 97,139
02/04/2026 191,18 259´835,55 97,211
03/04/2026 191,18 260´026,73 97,282
07/04/2026 191,18 260´217,90 97,354
08/04/2026 191,18 260´409,08 97,425
09/04/2026 191,18 260´600,25 97,497
10/04/2026 191,18 260´791,43 97,568
13/04/2026 191,18 260´982,60 97,640
14/04/2026 191,18 261´173,78 97,711
15/04/2026 191,18 261´364,95 97,783
16/04/2026 191,18 261´556,13 97,854
17/04/2026 191,18 261´747,30 97,926
20/04/2026 191,18 261´938,48 97,997
21/04/2026 191,18 262´129,65 98,069
22/04/2026 191,18 262´320,83 98,140
23/04/2026 191,18 262´512,00 98,212
24/04/2026 191,18 262´703,18 98,283
27/04/2026 191,18 262´894,35 98,355
28/04/2026 191,18 263´085,53 98,426
29/04/2026 191,18 263´276,70 98,498
30/04/2026 191,18 263´467,88 98,570
04/05/2026 191,18 263´659,05 98,641
05/05/2026 191,18 263´850,23 98,713
06/05/2026 191,18 264´041,40 98,784
07/05/2026 191,18 264´232,58 98,856
08/05/2026 191,18 264´423,75 98,927
11/05/2026 191,18 264´614,93 98,999
12/05/2026 191,18 264´806,10 99,070
13/05/2026 191,18 264´997,28 99,142
14/05/2026 191,18 265´188,45 99,213
15/05/2026 191,18 265´379,63 99,285
18/05/2026 191,18 265´570,80 99,356
19/05/2026 191,18 265´761,98 99,428
20/05/2026 191,18 265´953,15 99,499
21/05/2026 191,18 266´144,33 99,571
22/05/2026 191,18 266´335,50 99,642
25/05/2026 191,18 266´526,68 99,714
26/05/2026 191,18 266´717,85 99,785
27/05/2026 191,18 266´909,03 99,857
28/05/2026 191,18 267´100,20 99,928
29/05/2026 191,17 267´291,37 100,000

     Data, 15/09/2025

Tecnico
arch. Sergio Ferrante

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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